

А Н Е К С

Към договор № 03/14.01.2019 година за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 3, подотдели: 94-б сключен между ТП ДГС ШУМЕН и „Платан“ ЕООД

Днес, 31.03.2020 година, между ТП ДГС ШУМЕН, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Петра“ № 1, ет. 5, регистрирано в Търговския регистър към АВП – гр. София с ЕИК: **чл.59 от ЗЗЛД**, представлявано от инж. Младен **чл.59 от ЗЗЛД**, Манев в качеството му на директор на ТП ДГС Шумен и **чл.59 от ЗЗЛД**, – Ръководител счетоводен отдел, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„Платан“ ЕООД, гр. Шумен, гр. Шумен ул **чл.59 от ЗЗЛД**, ЕИК 1 **чл.59 от ЗЗЛД**, представлявано от **чл.59 от ЗЗЛД**, в качеството си на Управител, наричан по основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се подписа настоящия анекс за следното:

Във връзка с постъпило заявление от „Платан“ ЕООД, предвид неблагоприятните атмосферни условия, съконтрагентите по основния договор и поради извънредното положение в страната,, на основание т.8.2 от раздел VIII на същия, внасят следните промени по клаузите на горе посочения договор сключен на 14.01.2019 година.

I.Изменя се текста на т. 1.3.1 от раздел I, касаеща сроковете за сеч и извоз до времен склад на добитата дървесина, като същата добива следната формулировка:

- Краен срок за сеч и извоз, за 94-б, до временен склад – 30.12.2020 година;

II.Изменя се текста на т. 1.3.3 от раздел I, касаеща срока на действие на договора и в частта, касаеща товаренето и транспортирането на дървесина до временна ТИР станция

- Краен срок на действие на договора – 30.12.2020 година

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част от основния договор за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 3, подотдели: 94-б сключен между ТП ДГС ШУМЕН и „Платан“ ЕООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /П/ **чл.59 от ЗЗЛД**
/инж. Младен Манев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: :/П/**чл.59 от ЗЗЛД**
/ **чл.59 от ЗЗЛД**, /

:.../П/... **чл.59 от ЗЗЛД**
/ **чл.59 от ЗЗЛД**, /