

А Н Е К С

Към договор № 22/2021 година за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 8, подотдели: 91-е; 94-в; 94-д; 94-е, сключен между ТП ДГС ШУМЕН и „Станислав Стойчев 72“ ЕООД, гр. Шумен

Днес, 04.01.2022 година, между ТП ДГС ШУМЕН, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Петра“ № 1, ет. 5, регистрирано в Търговския регистър към АВП – гр. София с ЕИК: 2016174120019, представлявано от инж. Младен чл.59 от 33ЛД Манев в качеството му на директор на ТП ДГС Шумен и чл.59 от 33ЛД – Ръководител счетоводен отдел, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

„Станислав Стойчев 72“ ЕООД, гр. Шумен, ул. чл.59 от 33ЛД, ЕИК чл.59 от 33ЛД, представлявано от чл.59 от 33ЛД, в качеството си на Управител, наричан по основния договор ИЗПЪЛНИТЕЛ, се подписа настоящия анекс за следното:

Във връзка с постъпило заявление от „Станислав Стойчев 72“ ЕООД, гр. Шумен предвид неблагоприятните атмосферни условия, Съконтрагентите по основния договор, на основание т.8.2 от раздел VIII на същия, внасят следните промени по клаузите на горе посочения договор сключен на 10.03.2021 година.

I.Изменя се текста на т. 1.3.1 от раздел I, касаеща сроковете за сеч и извоз до временен склад на добитата дървесина, като същата добива следната формулировка:

- Краен срок за сеч и извоз, за подотдел 94-в, до временен склад – 30.11.2022 година.

II.Изменя се текста на т. 1.3.3 от раздел I, касаеща срока на действие на договора, като същата добива следната формулировка:

- Краен срок на действие на договора е 20.12.2022 година.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част от основния договор за извършване на дейности в ДГТ за Обект № 8, подотдели: 91-е; 94-в; 94-д; 94-е, сключен между ТП ДГС ШУМЕН и „Станислав Стойчев 72“ ЕООД, гр. Шумен

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...../П/.....
/инж. Младен Манев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .../П/.....
/чл.59 от 33ЛД/

...../П/.....
/чл.59 от 33ЛД/